NARRATIVE SUMMARY OF THE INTERVENTION LOGIC	OBJECTIVELY VERIFIABLE INDICATORS	MEANS OF VERIFICATION	IMPORTANT ASSUMPTIONS AND PREREQUISITES
Goal (general objective) Reducerea expunerii tinerilor la conținut extremist pe TikTok, cu indicatori legați de rapoartele platformei și statistici locale.	Reducerea cu cel puțin 30% a gradului de expunere la conținut extremist pe TikTok în rândul tinerilor din Cluj-Napoca, măsurat prin sondaje aplicate grupului țintă la începutul și la finalul celor 12 luni de proiect.	Statistici ale autorităților locale privind incidentele din online	
Purpose (specific Objectives) Creșterea nivelului de educație digitală și gândire critică	până la final minim 1.000 de tineri din Cluj-Napoca vor participa la sesiuni de informare și educație media	Rapoarte de activitate transmise de parteneri	Sesiunile sunt acceptate și integrate în calendarul… școliilor Tinerii participă activ și nu prezintă scepticism cu privire la intervenții
Dezvoltarea unei campanii locale de prevenire pe TikTok	realizarea unei campanii online cu minim 20 de materiale adaptatea publicului tânăr	Rapoarte ale platformei TikTok1	TikTok nu restricționează distribuire conținutului campaniei Echipa are expertiză în comunicare digitală sau colaborează cu consultanți externi

Consolidarea colaborării locale pentru conștientizare	cel puțin 5 parteneriate cu școli, universități, ONG-uri și creatori de conținut pentru susținerea activităților	Acorduri sau contracte de parteneriat Procese verbale ale întâlnirilor	Partenerii rămîn implicați pe toată durata Inspectoratul școlar sprijină implicarea unităților de învățământ
Outputs (deliverables) Sesiuni de educație digitală organizate în licee și universități	minim 20 de sesiuni de educație digitală și gândire critică	Rapoarte de sesiune	Curriculum este elaborat înainte de lansare. Facilitatorii sunt formași corespunzători
Campanie online anti-extremism pe TikTok	minim 20 de material publicate online	Reach engagement Arhiva publică a materialelor	Conținutul este atractiv și competitiv cu materialele extremiste Influencerii acceptă promovarea campaniei
Ghid practic privind recunoașterea conținutului extremist online	ghid cu instrucțiuni clare despre identificare și raportarea conținutului extremist	Nr. de exemplare distribuite Feedback colectat de la participanți	Ghidul este într-un limbaj accesibil și adaptat vârstei Partenerii contribuie cu expertiză la elaborarea conținutului
Rețea locală de parteneri instituționali și civici	rețea formată din cel puțin 5 parteneri care sunt implicați în activități	Acorduri de parteneriat	Partenerii au capacitate organizatorică suficientă pentru implicare Nu apar conflicte de interese între parteneri

Activities A1: Organizarea sesiunilor de educație media	Minimum 10 instituții de învățământ contactate și minimum 5 confirmate ca partenere până la luna 2. 1 curriculum finalizat, cu minimum 4 module tematice și materiale suport, aprobat până la luna 2. Minimum 5 facilitatori formați, fiecare cu minimum 8 ore de training, până la luna 3. Minimum 20 de sesiuni desfășurate, cu minimum 50 de participanți per sesiune, până la luna 12. 100% dintre participanți completează fișa de feedback; raport de analiză elaborat după fiecare 5 sesiuni	Lista instituțiilor partenere confirmate și acordurile de colaborare semnate. Curriculumul finalizat și aprobat de coordonatorul de proiect. Certificate/dovezi de participare la programul de formare a facilitatorilor. Rapoarte de sesiune și liste de prezență semnate pentru fiecare eveniment. Baza de date cu rezultatele feedback-ului colectat.	Inspectoratul școlar aprobă accesul în instituții. Facilitatorii sunt disponibili conform calendarului stabilit. Bugetul pentru formare și logistică este aprobat înainte de luna 2.
A2:Producerea și promovarea campaniei online	o strategie de comunicare digitală aprobată și un calendar editorial cu minimum 20 de postări	Documentul strategiei de comunicare aprobat și	Echipa are acces la expertiză în producție și comunicare digitală

	planificate, finalizate până la luna 2. Minimum 20 de materiale video produse, fiecare cu durata de 30–90 de secunde, până la luna 5. Minimum 20 de materiale publicate pe TikTok, cu minimum 50.000 de vizualizări unice cumulate până la luna 6. Minimum 6 rapoarte lunare de monitorizare elaborate, cu ajustări documentate ale conținutului acolo unde engagement-ul a fost sub 5%.	calendarul editorial. Arhiva celor minimum 20 de materiale video produse. Link-urile publice ale materialelor publicate și analiticele platformei. Rapoarte lunare de monitorizare a campaniei (reach, engagement, ajustări efectuate).	TikTok facilitează distribuirea conținutului
A3: Elaborarea și distribuirea ghidului practic	un draft al ghidului redactat, cu minimum 10 pagini de conținut util, până la luna 4. Minimum 3 experți sau parteneri implicați în validare; versiunea	Drafturi intermediare ale ghidului și procesele-verbale ale întâlnirilor de redactare. Formularele de validare completate de	Partenerii contribuie la validarea conținutului Bugetul pentru publicare digitală este asigurat

	finală aprobată până la luna 6. Minimum 500 de exemplare tipărite și 1 versiune digitală publicată până la luna 7. 100% dintre participanții la sesiunile WP1 primesc câte 1 exemplar al ghidului până la luna 9.	experți și versiunea revizuită. Factura de tipărire și link-ul activ al versiunii digitale publicate. Evidența distribuirii (număr exemplare, instituții, date).	
A4: Construirea rețelei locale de parteneri și coordonarea activităților	Minimum 8 potențiali parteneri identificați și contactați până la finalul lunii 2 Minimum 5 acorduri de parteneriat semnate până la finalul lunii 3. Minimum 4 întâlniri de coordonare organizate	Baza de date cu partenerii contactați și răspunsurile primite. Minimum 5 acorduri de parteneriat semnate . Procese-verbale ale celor minimum 4	Partenerii au capacitate și disponibilitate pe toată durata proiectului Nu apar modificări legislative care să limiteze colaborarea

	pe durata proiectului, câte 1 la fiecare 3 luni.	întâlniri de coordonare.	
A5. Management și coordonare generală a proiectului	un coordonator de proiect și minimum 3 membri în echipa de implementare, implicați pe toată durata celor 12 luni 1 plan detaliat de implementare elaborat și aprobat până la finalul lunii 1. Minimum 6 ședințe interne de monitorizare organizate, câte 1 pe lună 1 raport intermediar transmis la luna 6 și 1 raport final la luna 12.	Fișele de post și organigrama de proiect aprobate. Planul de implementare și calendarul activităților aprobat de coordonator. Procese-verbale ale celor minimum 6 ședințe de monitorizare. Raport intermediar la luna 6 și raport final la luna 12.	Echipa de proiect este stabilă pe toată durata implementării. Finanțarea este disponibilă conform graficului de plăți aprobat. Nu apar modificări legislative care să afecteze derularea proiectului.

	100% din cheltuielile proiectului gestionate conform bugetului aprobat, cu toleranță de maximum 5%. 1 eveniment de diseminare organizat în luna 12, cu minimum 30 de participanți	Registrul de cheltuieli și documentele de achiziție. Raport de evaluare finală și dovezi de diseminare a rezultatelor.	